

NO CONFORMIDAD INTERNA · ISO 9001 (10.2)

INFORME DE NO CONFORMIDAD

Nº DE NC

NC-2026-014

FECHA DE DETECCIÓN

2026-06-12

ORIGEN (PRODUCCIÓN / AUDITORÍA / RECEPCIÓN...)

Revisión interna de expedientes de proyectos ejecutados durante el segundo trimestre de 2026.

DETECTADO POR

Responsable de Calidad (nombre PENDIENTE — aportar por: Responsable de Calidad).

PROCESO / ÁREA AFECTADA

Gestión de proyectos — revisión documental de expedientes.

PRODUCTO / REFERENCIA (SI APLICA)

Proyecto PR-2026-087.

01

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Durante la revisión documental de una muestra de expedientes de proyectos ejecutados en el segundo trimestre de 2026, se constató que el expediente del proyecto PR-2026-087 no disponía de oferta aceptada, pedido formal del cliente, contrato ni ningún otro registro equivalente que evidenciara la revisión y aceptación de los requisitos del cliente previamente al inicio de los trabajos, incumpliendo el requisito establecido en el apartado 8.2.3 de la norma ISO 9001:2015.

ALCANCE (CANTIDAD, LOTES, QUÉ MÁS PUEDE ESTAR AFECTADO)

La revisión se amplió a una muestra de 20 expedientes de proyectos ejecutados durante el primer semestre de 2026. En 19 de los 20 expedientes revisados se constató la existencia de la documentación requerida (pedido, contrato, oferta aceptada o documento equivalente). La incidencia se considera puntual y circunscrita al expediente del proyecto PR-2026-087. No se han identificado proyectos adicionales afectados.

02

CORRECCIÓN INMEDIATA

CORRECCIÓN INMEDIATA (RETRABAJO, SEGREGACIÓN, RECHAZO...)

Se procedió a revisar los correos electrónicos asociados al proyecto, el gestor documental y los registros comerciales con el fin de localizar cualquier evidencia de aceptación de requisitos por parte del cliente no incorporada al expediente. No se encontró pedido, contrato, oferta aceptada ni documento equivalente. Dado que el proyecto PR-2026-087 se encuentra finalizado, facturado y cerrado, no resulta posible reconstruir la evidencia original ni regularizar el expediente a posteriori. El expediente queda identificado y vinculado a la presente no conformidad como registro de la incidencia detectada.

03

ANÁLISIS DE CAUSA

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ (5 PORQUÉS)

Análisis mediante técnica de los 5 porqués:

1. ¿Por qué el expediente PR-2026-087 no disponía de documentación de aceptación del cliente? — Porque el proyecto se inició sin haber recibido pedido formal, contrato ni oferta aceptada.
2. ¿Por qué se inició el proyecto sin dicha documentación? — Porque el jefe de proyecto decidió comenzar los trabajos ante la urgencia manifestada verbalmente por el cliente durante una reunión de seguimiento.
3. ¿Por qué fue posible iniciar el proyecto sin la documentación requerida? — Porque la apertura del proyecto dependía exclusivamente de la actuación del responsable del proyecto, sin ningún mecanismo de control o validación independiente que verificara la existencia de la documentación preceptiva.
4. ¿Por qué no existía dicho mecanismo de control? — Porque el proceso de apertura de proyectos no incorporaba ningún requisito de verificación documental previo al inicio, a pesar de que el procedimiento establecía la obligatoriedad de disponer de dicha documentación.
5. ¿Por qué no se detectó la desviación durante la ejecución del proyecto? — Porque no existía ninguna revisión periódica ni punto de control a lo largo del ciclo de vida del proyecto que verificara la completitud documental del expediente.

Causa raíz identificada: Ausencia de controles efectivos en el proceso de apertura y seguimiento de proyectos que garanticen el cumplimiento del requisito de documentación de aceptación del cliente (ISO 9001:2015, apartado 8.2.3). El procedimiento establece el requisito, pero el proceso no incorpora mecanismos que impidan o detecten su incumplimiento de forma independiente a la actuación del responsable del proyecto.

04

**ACCIÓN
CORRECTIVA**

EVALUACIÓN DE NECESIDAD DE ACCIÓN CORRECTIVA

Se evalúa la necesidad de acción correctiva conforme al apartado 10.2.1 de la norma ISO 9001:2015. Aunque la incidencia se circunscribe a un único expediente y el proyecto se encuentra cerrado, el equipo considera que la situación no responde a un error puntual de archivo, sino a un fallo sistémico que permitió iniciar y ejecutar un proyecto sin evidencia documentada de la aceptación de los requisitos del cliente. En consecuencia, se decide abrir acción correctiva formal con el objetivo de identificar las causas raíz e implantar medidas que prevengan la repetición en futuros proyectos.

ACCIÓN CORRECTIVA (DESCRIPCIÓN)

1. Modificación del procedimiento de gestión de proyectos para incorporar una verificación obligatoria previa al inicio de cualquier proyecto, consistente en comprobar la existencia de pedido, contrato, oferta aceptada o documento equivalente que evidencie la aceptación de los requisitos del cliente. La apertura del proyecto quedará condicionada al archivo previo de dicha evidencia en el expediente correspondiente. Fecha límite: 2026-07-15.
2. Realización de una sesión informativa dirigida a los jefes de proyecto para comunicar los requisitos del procedimiento vigente y los cambios introducidos. Fecha límite: 2026-07-22.

Ambas actuaciones deberán estar completadas y con evidencias disponibles antes del 2026-07-31. Responsable de ejecución: Carlos Fernández, Responsable de Operaciones y Gestión de Proyectos.

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

Carlos Fernández, Responsable de Operaciones y Gestión de Proyectos.

FECHA LÍMITE DE LA ACCIÓN

2026-07-31

05

EFICACIA Y CIERRE

VERIFICACIÓN DE EFICACIA

El Responsable de Calidad realizará una revisión por muestreo de los expedientes de proyectos abiertos con posterioridad a la implantación de las medidas correctivas, verificando que todos disponen de pedido, contrato, oferta aceptada o documento equivalente archivado en el expediente antes del inicio de los trabajos. Los resultados quedarán documentados. Fecha prevista para la emisión del resultado de la verificación: 2026-10-31.

CIERRE

Pendiente de verificación de eficacia. El cierre definitivo de la no conformidad quedará condicionado al resultado favorable de la revisión por muestreo prevista para el 2026-10-31, con evidencias documentadas de la correcta aplicación del control implantado.

 Expediente bloqueado por nuevook@gmail.com · 16 jun 2026, 10:36

↻ Reabierto por nuevook@gmail.com · 16 jun 2026, 10:36

DOCUMENTO GENERADO POR ENTREVISTA ASISTIDA · 13/6/2026

EVIDENCIAS

 Expediente bloqueado · descarga disponible, sin cambios

PDF

OCHO_D_Entrevista_asistida_de_calidad.pdf
48 KB

